



CAHIER DES CHARGES

Planification

Épics · Sprints · Tâches · Jira



PROJET	KWISMO — Protection anti-fraude Mobile Money
DOCUMENT	Planification & Ordonnancement
VERSION	1.0
DATE	21 juillet 2026
ÉQUIPE	6 personnes (1 designer, 1 backend, 1 frontend, 1 mobile, 2 data)
OUTIL	Jira — sprints hebdomadaires (lun. → ven.)

Table des matières

1	Présentation & méthode	3
1.1	Cadre temporel.....	3
1.2	Équipe (6 personnes).....	3
1.3	Règles d'ordonnancement.....	3
2	Vue d'ensemble des sprints.....	4
2.1	Chronologie des chantiers (macro).....	4
3	Charge de travail par personne.....	5
4	Détail des Épics, Tasks & Sous-tâches	6
5	Rôle étendu du Designer (marketing).....	22
5.1	Pendant le développement (S2 → S4).....	22
5.2	Au lancement (S5)	22
5.3	Après le lancement (S6 → S8).....	22
6	Dépendances critiques & risques	23
6.1	Chaîne de dépendances principale	23
6.2	Risques identifiés & atténuations.....	23
6.3	Jalons clés	23
7	Import dans Jira (fichier CSV)	25
7.1	Colonnes du fichier.....	25
7.2	Marche à suivre	25

1 Présentation & méthode

Ce document est le **plan de projet de KWISMO**, structuré pour l'outil **Jira** selon la hiérarchie **Épic** → **Task (Story)** → **Sous-tâche**. Il répartit le travail par jour, par sprint et par personne, en tenant compte des dépendances (tâches en parallèle et tâches bloquantes). Un fichier CSV d'import Jira accompagne ce document.

1.1 Cadre temporel

- **Démarrage** : lundi 20 juillet 2026.
- **Sprints** : d'une semaine, du lundi au vendredi (5 jours ouvrés).
- **Durée totale** : environ 3 mois — 1 semaine de conception/maquette, 3 semaines de développement, 1 semaine de déploiement/lancement, puis maintenance/acquisition jusqu'à mi-septembre et une semaine de préparation de la présentation.

1.2 Équipe (6 personnes)

Rôle	Responsabilité principale
Designer	Design system, maquette Figma, puis branding, réseaux sociaux, affiches, animations et acquisition.
Dev Backend	API FastAPI, base Prisma, sécurité, passerelle IA, déploiement.
Dev Frontend	Site web : landing + espaces Admin/Partenaire (React/Vite/Tailwind).
Dev Mobile	Application React Native (Expo) iOS/Android.
Data 1 (Scoring)	Modèle A (scoring de numéros), pipeline de données, règles expertes.
Data 2 (NLP)	Modèle B (NLP africain), collecte & annotation, surveillance des biais.

1.3 Règles d'ordonnancement

- **La maquette bloque le développement** : le web et le mobile ne démarrent qu'après la remise de la maquette (fin du Sprint 1).
- **Le backend est sur le chemin critique** : l'IA (passerelle), le web et le mobile dépendent de ses endpoints. Les modules d'authentification sont livrés tôt pour débloquer les autres.
- **Web et mobile en 3 semaines** : écrans statiques et UI/UX d'abord (S2), puis branchement progressif de l'API (S3 → S4), au rythme de livraison du backend.
- **Les deux data en parallèle** : Data 1 sur le scoring, Data 2 sur le NLP et l'annotation, dès le Sprint 2.

2 Vue d'ensemble des sprints

Sprint	Dates	Objectif
S1	20 → 24 juil. 2026	Conception finalisée, maquette Figma, initialisation des projets.
S2	27 → 31 juil. 2026	Démarrage backend, IA, web statique, mobile statique.
S3	3 → 7 août 2026	Cœur métier, connexion front/mobile ↔ API, entraînement des modèles.
S4	10 → 14 août 2026	Finalisation, intégration complète, durcissement.
S5	17 → 21 août 2026	Tests bout en bout, déploiement, lancement public, premiers retours.
S6	24 → 28 août 2026	Correctifs post-lancement, peaufinage modèle, acquisition.
S7	31 août → 4 sept. 2026	Améliorations, réentraînement, croissance de l'audience.
S8	7 → 11 sept. 2026	Stabilisation finale, gel du code.
S9	14 → 18 sept. 2026	Arrêt du développement, préparation de la soutenance/démo.

2.1 Chronologie des chantiers (macro)

Le tableau ci-dessous montre quels chantiers sont actifs à chaque sprint (● actif, ○ partiel/support).

Chantier	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Conception	●	•	•	•	•	•	•	•	•
Design / Maquette	●	•	•	•	•	•	•	•	•
Marketing (design)	•	●	●	●	●	●	●	●	○
Backend	•	●	●	●	○	○	•	○	•
Modèle IA	•	●	●	●	○	●	●	•	○
Frontend Web	•	●	●	●	○	○	○	○	○
App Mobile	•	●	●	●	○	•	○	○	○
Déploiement/Tests	•	•	•	•	●	•	•	•	•
Présentation	•	•	•	•	•	•	•	•	●

3 Charge de travail par personne

Charge estimée en jours par sprint (semaine de 5 jours ouvrés). Cette vue permet de repérer les tensions et d'équilibrer.

Rôle	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Designer	5	5	5	5	1	5	5	5	2
Dev Backend	3	5	5	6	2	3	0	2	0
Dev Frontend	0	5	5	5	2	2	2	2	1
Dev Mobile	0	5	5	5	1	0	3	1	1
Data 1 (Scoring)	0	3	3	3	1	2	3	0	0
Data 2 (NLP)	0	4	4	3	0	3	2	0	1

Lecture de la charge

Vert = sprint plein (5 j). Rouge = dépassement à surveiller. Gris = pas d'activité planifiée sur ce chantier.

Le Dev Backend atteint 6 j au Sprint 4 : c'est le chemin critique du projet. Deux atténuations sont prévues (voir §6) : livraison anticipée de l'auth et report d'une partie des tests vers le Sprint 5.

4 Détail des Épics, Tasks & Sous-tâches

Chaque Épic regroupe des Tasks (Stories dans Jira), elles-mêmes décomposées en sous-tâches. Les durées correspondent aux estimations du cahier des charges. La colonne « Dépend de » matérialise l'ordonnancement.

Épic 1 — Conception

Finaliser la conception UML et poser les fondations documentaires du projet.

CONC-1 Finalisation des diagrammes UML

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S1** · Durée : **2j** · *Aucune dépendance*

Sous-tâche	Assigné	Durée
CONC-1-1 Revue des diagrammes de cas d'utilisation, séquence, activité, classe	Dev Backend	1j
CONC-1-2 Validation croisée avec l'équipe et gel de la conception	Dev Backend	1j

CONC-2 Validation des cahiers des charges (Web, Mobile, Backend, IA)

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S1** · Durée : **1j** · *Aucune dépendance*

Sous-tâche	Assigné	Durée
CONC-2-1 Lecture partagée et amendements	Dev Backend	1j

Épic 2 — Design, Maquette & Branding

Produire l'identité visuelle, la maquette complète (Web + Mobile) et amorcer le marketing.

DES-1 Design system Figma (tokens, composants, thèmes clair/sombre)

Assigné : **Designer** · Sprint : **S1** · Durée : **1j** · Dépend de : **CONC-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-1-1 Variables couleurs (clair/sombre) + styles de texte (Poppins/Aptos) + composants de base	Designer	1j

DES-2 Maquette Web (landing + admin + partenaire, responsive, 2 thèmes)

Assigné : **Designer** · Sprint : **S1** · Durée : **2j** · Dépend de : **DES-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-2-1 Landing (hero, comparatif, fonctionnalités, pricing API, footer)	Designer	1j
DES-2-2 Espaces Admin & Partenaire (dashboard, modules, états)	Designer	1j

DES-3 Maquette Mobile (onboarding, auth, écrans app, 2 thèmes)

Assigné : **Designer** · Sprint : **S1** · Durée : **1j** · Dépend de : **DES-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-3-1 Splash/onboarding + connexion pays/numéro + OTP + écrans app	Designer	1j

DES-4 Prototype interactif + remise des specs aux développeurs

Assigné : **Designer** · Sprint : **S1** · Durée : **1j** · Dépend de : **DES-2, DES-3**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-4-1 Prototype cliquable (navigation, bascules thème/langue)	Designer	1j

DES-5 Branding complet & charte marketing

Assigné : **Designer** · Sprint : **S2** · Durée : **5j** · Dépend de : **DES-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-5-1 Déclinaisons du logo, charte, gabarits d'affiches	Designer	2j
DES-5-2 Kit de communication (couleurs, typographies, ton)	Designer	1j
DES-5-3 Support ponctuel aux développeurs (assets, ajustements maquette)	Designer	2j

DES-6 Création & lancement des pages sociales

Assigné : **Designer** · Sprint : **S3** · Durée : **5j** · Dépend de : **DES-5**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-6-1 Ouverture des comptes (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok...)	Designer	1j
DES-6-2 Visuels de lancement + calendrier éditorial	Designer	2j
DES-6-3 Affiches de teasing + animations	Designer	2j

DES-7 Préparation de la campagne de lancement V1

Assigné : **Designer** · Sprint : **S4** · Durée : **5j** · Dépend de : **DES-6**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DES-7-1 Assets de lancement (store, réseaux, presse)	Designer	2j
DES-7-2 Vidéo/animation de présentation de l'app	Designer	2j
DES-7-3 Vérification des visuels sur la V1 avant publication	Designer	1j

Épic 3 — Backend hybride

Livrer l'API centrale sécurisée (FastAPI + Prisma), documentée (Swagger), bilingue, passerelle IA.

BACK-1 Initialisation projet & socle technique

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S2** · Durée : **2 j** · Dépend de : **CONC-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-1-1 Structure en couches, config, Docker, docker-compose	Dev Backend	1j
BACK-1-2 Schéma Prisma initial (SQLite) + première migration	Dev Backend	1j

BACK-2 Authentification & sécurité de base

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S2** · Durée : **3 j** · Dépend de : **BACK-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-2-1 JWT (access/refresh), Argon2, OTP, reset par email	Dev Backend	2j
BACK-2-2 RBAC (user/partner/admin) + dépendances de rôle	Dev Backend	1j

BACK-3 Modules cœur : users, numbers, reports

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S3** · Durée : **3 j** · Dépend de : **BACK-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-3-1 CRUD utilisateurs + profil + KPI perso	Dev Backend	1j
BACK-3-2 Vérification de numéro (+ batch contacts)	Dev Backend	1j
BACK-3-3 Signalements	Dev Backend	1j

BACK-4 Modules USSD, partenaires & affiliation

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S3** · Durée : **2 j** · Dépend de : **BACK-3**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-4-1 Pays/Opérateurs/Actions USSD (CRUD admin)	Dev Backend	1j
BACK-4-2 Partenaires + règles d'affiliation par préfixes + cloisonnement	Dev Backend	1j

BACK-5 Passerelle IA (synchrone + asynchrone) & repli par règles

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S4** · Durée : **2 j** · Dépend de : **BACK-3**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-5-1 Appel /predict + timeout + repli règles expertes	Dev Backend	1j
BACK-5-2 Transmission des signalements (/feedback) en asynchrone	Dev Backend	1j

BACK-6 Transactions, WhatsApp, enquêtes, notifications, KPIAssigné : **Dev Backend** · Sprint : **S4** · Durée : **2j** · Dépend de : **BACK-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-6-1 Préparation transfert USSD + alerte WhatsApp + enquêtes	Dev Backend	1j
BACK-6-2 KPI (global/partenaire) + notifications	Dev Backend	1j

BACK-7 i18n FR/EN, Swagger & durcissement sécuritéAssigné : **Dev Backend** · Sprint : **S4** · Durée : **2j** · Dépend de : **BACK-6**

Sous-tâche	Assigné	Durée
BACK-7-1 Fichiers FR/EN + middleware de langue	Dev Backend	1j
BACK-7-2 Rate-limiting, en-têtes, CORS, audit log, protections réseau + Swagger finalisé	Dev Backend	1j

Épic 4 — Modèle IA

Livrer le service IA (Modèle A scoring + Modèle B NLP africain), léger et intégré au backend.

IA-1 Initialisation projet IA & pipeline de données

Assigné : **Data 1 (Scoring)** · Sprint : **S2** · Durée : **3 j** · Dépend de : **CONC-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
IA-1-1 Structure Cookiecutter DS + Docker + contrat d'API partagé	Data 1 (Scoring)	1j
IA-1-2 Collecte (via backend), nettoyage, features (Modèle A)	Data 1 (Scoring)	2j

IA-2 Collecte & annotation des données texte (local)

Assigné : **Data 2 (NLP)** · Sprint : **S2** · Durée : **4 j** · Dépend de : **CONC-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
IA-2-1 Rassemblement des messages (dons, jeux publics d'amorçage)	Data 2 (NLP)	2j
IA-2-2 Annotation arnaque/légitime + prétraitement franglais/pidgin	Data 2 (NLP)	2j

IA-3 Modèle A — entraînement scoring + règles expertes

Assigné : **Data 1 (Scoring)** · Sprint : **S3** · Durée : **3 j** · Dépend de : **IA-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
IA-3-1 Entraînement LightGBM + baseline + seuils	Data 1 (Scoring)	2j
IA-3-2 Règles expertes (démarrage à froid / repli)	Data 1 (Scoring)	1j

IA-4 Modèle B — fine-tuning NLP AfroXLMR (Colab/PC)

Assigné : **Data 2 (NLP)** · Sprint : **S3** · Durée : **4 j** · Dépend de : **IA-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
IA-4-1 Fine-tuning léger (PEFT/LoRA) sur Colab + quantification	Data 2 (NLP)	2j
IA-4-2 Repli TF-IDF garanti + évaluation	Data 2 (NLP)	2j

IA-5 Service d'inférence FastAPI (/predict, /feedback)

Assigné : **Data 1 (Scoring)** · Sprint : **S4** · Durée : **3 j** · Dépend de : **IA-3, BACK-5**

Sous-tâche	Assigné	Durée
IA-5-1 Routes /predict/number + /feedback + /health + /version	Data 1 (Scoring)	2j
IA-5-2 Intégration au docker-compose commun + dossier models partagé	Data 1 (Scoring)	1j

IA-6 Intégration NLP au service + évaluation finale & biais

Assigné : **Data 2 (NLP)** · Sprint : **S4** · Durée : **3 j** · Dépend de : **IA-4, IA-5**

Sous-tâche	Assigné	Durée
IA-6-1 Route /predict/text + chargement du modèle quantifié	Data 2 (NLP)	2 j
IA-6-2 Métriques (rappel/précision/F1) + surveillance des biais	Data 2 (NLP)	1 j

Épic 5 — Frontend Web

Livrer la landing et les espaces Admin/Partenaire (Vite + React + Tailwind), responsive, bilingues.

WEB-1 Initialisation & design system en code

Assigné : **Dev Frontend** · Sprint : **S2** · Durée : **2 j** · Dépend de : **DES-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
WEB-1-1 Vite + React + Tailwind + shadcn/ui + il8n + thèmes	Dev Frontend	1j
WEB-1-2 Composants de base d'après la maquette (tokens, UI)	Dev Frontend	1j

WEB-2 Landing page (statique) responsive & bilingue

Assigné : **Dev Frontend** · Sprint : **S2** · Durée : **3 j** · Dépend de : **WEB-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
WEB-2-1 Sections hero, problème, comparatif, fonctionnalités	Dev Frontend	2 j
WEB-2-2 Pricing API, CTA, footer + thèmes clair/sombre	Dev Frontend	1j

WEB-3 Écrans Admin/Partenaire (statiques) + états UI

Assigné : **Dev Frontend** · Sprint : **S3** · Durée : **3 j** · Dépend de : **WEB-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
WEB-3-1 Layout applicatif (sidebar, topbar, dashboard, tableaux)	Dev Frontend	2 j
WEB-3-2 États chargement/vide/erreur/succès (skeletons)	Dev Frontend	1j

WEB-4 Connexion à l'API (auth, données)

Assigné : **Dev Frontend** · Sprint : **S3** · Durée : **2 j** · Dépend de : **WEB-3, BACK-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
WEB-4-1 Auth (login, refresh, routes protégées par rôle)	Dev Frontend	1j
WEB-4-2 TanStack Query + intercepteurs Axios	Dev Frontend	1j

WEB-5 Intégration complète des modules & finitions

Assigné : **Dev Frontend** · Sprint : **S4** · Durée : **5 j** · Dépend de : **WEB-4, BACK-6**

Sous-tâche	Assigné	Durée
WEB-5-1 Branchement modules (users, numbers, partenaires, USSD, KPI)	Dev Frontend	3 j
WEB-5-2 Accessibilité (WCAG AA), responsive final, polish	Dev Frontend	1j
WEB-5-3 Tests manuels + corrections	Dev Frontend	1j

Épic 6 — Application Mobile

Livrer l'app React Native (Expo), du splash aux écrans connectés, responsive et bilingue.

MOB-1 Initialisation Expo & design system en code

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S2** · Durée : **2 j** · Dépend de : **DES-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MOB-1-1 Expo Router + NativeWind + i18n + thèmes + SecureStore	Dev Mobile	1j
MOB-1-2 Composants de base d'après la maquette	Dev Mobile	1j

MOB-2 Onboarding, connexion & écrans statiques

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S2** · Durée : **3 j** · Dépend de : **MOB-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MOB-2-1 Splash/onboarding animés (Reanimated/Moti)	Dev Mobile	1j
MOB-2-2 Connexion pays/numéro (libphonenumber) + OTP (UI)	Dev Mobile	1j
MOB-2-3 Écrans app statiques (accueil, vérif, contacts, profil...)	Dev Mobile	1j

MOB-3 Fonctionnalités natives UI/UX

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S3** · Durée : **3 j** · Dépend de : **MOB-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MOB-3-1 Capture d'appel entrant + overlay d'alerte	Dev Mobile	1j
MOB-3-2 Lecture des contacts (permissions) + insignes	Dev Mobile	1j
MOB-3-3 Formulaire d'enquête (notification) + composition USSD	Dev Mobile	1j

MOB-4 Connexion à l'API (auth, données)

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S3** · Durée : **2 j** · Dépend de : **MOB-3, BACK-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MOB-4-1 Auth OTP + stockage sécurisé des tokens	Dev Mobile	1j
MOB-4-2 TanStack Query + branchement vérif/contacts	Dev Mobile	1j

MOB-5 Intégration complète des modules & finitions

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S4** · Durée : **5 j** · Dépend de : **MOB-4, BACK-6**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MOB-5-1 Branchement transfert USSD, alerte WhatsApp, signalement, KPI	Dev Mobile	3j
MOB-5-2 Responsive, accessibilité, mode hors-ligne, polish	Dev Mobile	1j

Sous-tâche	Assigné	Durée
MOB-5-3 Tests sur appareils + corrections	Dev Mobile	1j

Épic 7 — Déploiement, Tests & Lancement V1

Tester bout en bout, déployer l'ensemble et lancer publiquement la V1.

DEP-1 Tests d'intégration bout en bout

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S5** · Durée : **2 j** · Dépend de : **BACK-7, IA-6, WEB-5, MOB-5**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DEP-1-1 Scénarios complets (vérif, transfert, signalement, alerte)	Dev Backend	1j
DEP-1-2 Correctifs bloquants identifiés	Dev Frontend	1j

DEP-2 Déploiement backend + IA + base (prod)

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S5** · Durée : **2 j** · Dépend de : **DEP-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DEP-2-1 Bascule PostgreSQL, secrets, HTTPS, reverse proxy	Dev Backend	1j
DEP-2-2 Déploiement service IA + dossier models partagé	Data 1 (Scoring)	1j

DEP-3 Déploiement web + publication de l'app mobile

Assigné : **Dev Frontend** · Sprint : **S5** · Durée : **2 j** · Dépend de : **DEP-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DEP-3-1 Mise en ligne du site (landing + espaces)	Dev Frontend	1j
DEP-3-2 Build & soumission de l'app (stores / distribution)	Dev Mobile	1j

DEP-4 Lancement public V1 & collecte des premiers retours

Assigné : **Designer** · Sprint : **S5** · Durée : **1 j** · Dépend de : **DEP-3**

Sous-tâche	Assigné	Durée
DEP-4-1 Campagne de lancement (réseaux, affiches)	Designer	1j

Épic 8 — Maintenance, Peaufinage & Acquisition

Stabiliser le produit, améliorer le modèle et faire croître l'audience jusqu'au gel du code.

MAINT-1 Correction des bugs post-lancement

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S6** · Durée : **5 j** · Dépend de : **DEP-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-1-1 Tri et priorisation des retours utilisateurs	Dev Backend	1 j
MAINT-1-2 Correctifs backend/API	Dev Backend	2 j
MAINT-1-3 Correctifs web & mobile	Dev Frontend	2 j

MAINT-2 Peaufinage du modèle IA (réentraînement)

Assigné : **Data 1 (Scoring)** · Sprint : **S6** · Durée : **5 j** · Dépend de : **DEP-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-2-1 Réentraînement avec les vrais signalements collectés	Data 1 (Scoring)	2 j
MAINT-2-2 Réglage des seuils + suivi des métriques	Data 2 (NLP)	2 j
MAINT-2-3 Surveillance des biais en conditions réelles	Data 2 (NLP)	1 j

MAINT-3 Acquisition & animation des réseaux (S6)

Assigné : **Designer** · Sprint : **S6** · Durée : **5 j** · Dépend de : **DEP-4**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-3-1 Publications régulières + campagnes d'acquisition	Designer	3 j
MAINT-3-2 Affiches & contenus pour pousser au téléchargement	Designer	2 j

MAINT-3B Acquisition & animation des réseaux (S7)

Assigné : **Designer** · Sprint : **S7** · Durée : **5 j** · Dépend de : **MAINT-3**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-3B-1 Nouvelles campagnes + contenus de croissance	Designer	3 j
MAINT-3B-2 Suivi de l'audience et ajustements	Designer	2 j

MAINT-3C Acquisition & animation des réseaux (S8)

Assigné : **Designer** · Sprint : **S8** · Durée : **5 j** · Dépend de : **MAINT-3B**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-3C-1 Consolidation de la communauté + bilan d'acquisition	Designer	3 j
MAINT-3C-2 Préparation des visuels pour la présentation	Designer	2 j

MAINT-4 Améliorations & stabilisation (itératif)

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S7** · Durée : **5 j** · Dépend de : **MAINT-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-4-1 Optimisations mobile (performance, UX)	Dev Mobile	3 j
MAINT-4-2 Optimisations web + backend	Dev Frontend	2 j

MAINT-5 Réentraînement continu & vérif de robustesse

Assigné : **Data 1 (Scoring)** · Sprint : **S7** · Durée : **5 j** · Dépend de : **MAINT-2**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-5-1 Boucle d'apprentissage continu vérifiée en prod	Data 1 (Scoring)	3 j
MAINT-5-2 Contrôle qualité des prédictions	Data 2 (NLP)	2 j

MAINT-6 Gel du code & stabilisation finale

Assigné : **Dev Backend** · Sprint : **S8** · Durée : **5 j** · Dépend de : **MAINT-4, MAINT-5**

Sous-tâche	Assigné	Durée
MAINT-6-1 Derniers correctifs + gel de version	Dev Backend	2 j
MAINT-6-2 Vérification complète de la V1 stabilisée	Dev Frontend	2 j
MAINT-6-3 Sauvegardes & documentation de maintenance	Dev Mobile	1 j

Épic 9 — Préparation de la présentation

Préparer la soutenance : support, démo, récit du projet.

PRES-1 Support de présentation & récit du projet

Assigné : **Designer** · Sprint : **S9** · Durée : **3 j** · Dépend de : **MAINT-6**

Sous-tâche	Assigné	Durée
PRES-1-1 Slides (problème, solution, architecture, résultats)	Designer	2 j
PRES-1-2 Chiffres d'impact & retours utilisateurs	Data 2 (NLP)	1 j

PRES-2 Scénario de démonstration live

Assigné : **Dev Mobile** · Sprint : **S9** · Durée : **2 j** · Dépend de : **PRES-1**

Sous-tâche	Assigné	Durée
PRES-2-1 Parcours démo (vérif, transfert, alerte)	Dev Mobile	1 j
PRES-2-2 Répétition générale + plan B (vidéo de secours)	Dev Frontend	1 j

5 Rôle étendu du Designer (marketing)

Le rôle du designer ne s'arrête pas à la maquette. Dès la fin du Sprint 1, il bascule sur le **marketing et la communication**, activités essentielles mais non détaillées dans les cahiers des charges techniques. Elles sont notées ici pour être planifiées ; le détail sera précisé ultérieurement.

5.1 Pendant le développement (S2 → S4)

- Branding complet : déclinaisons du logo, charte graphique, gabarits d'affiches, kit de communication.
- Création des pages sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok...) et calendrier éditorial.
- Affiches de teasing, animations, visuels de pré-lancement.
- Support ponctuel aux développeurs : fourniture d'assets, ajustements de maquette si un écran pose problème.

5.2 Au lancement (S5)

- Campagne de lancement de la V1 : visuels stores, réseaux, éventuelle vidéo de présentation.
- Vérification des visuels sur la V1 avant publication.

5.3 Après le lancement (S6 → S8)

- Acquisition : publications régulières, campagnes pour pousser au téléchargement, croissance de l'audience.
- Suivi de l'audience et ajustements ; consolidation de la communauté.

À préciser plus tard

Le périmètre marketing (budget publicitaire, canaux prioritaires, objectifs d'acquisition chiffrés) fera l'objet d'un brief dédié. Le présent plan réserve simplement le temps du designer sur ces activités.

6 Dépendances critiques & risques

6.1 Chaîne de dépendances principale

1. Conception (S1) → Maquette (S1) → démarrage Web & Mobile (S2).
2. Backend Auth (BACK-2, S2) → connexion API du Web (WEB-4) et du Mobile (MOB-4) en S3.
3. Backend modules (BACK-6, S4) → intégration complète Web (WEB-5) et Mobile (MOB-5) en S4.
4. Backend passerelle IA (BACK-5) + IA scoring (IA-3) → service d'inférence (IA-5) en S4.
5. Tout le développement (S4) → tests bout en bout et déploiement (S5).

6.2 Risques identifiés & atténuations

Risque	Impact	Atténuation
Backend en retard (chemin critique)	Bloque web, mobile et IA.	Auth livrée dès S2 ; passerelle IA avec repli par règles ; une partie des tests reportée en S5.
Surcharge Backend au S4 (6 j)	Fin de dev serrée.	Report des tests en S5 ; appui possible d'un data sur l'intégration.
Entraînement NLP trop lourd	Retard du Modèle B.	Repli TF-IDF garanti ; entraînement sur Colab gratuit (hors serveur).
Peu de données au lancement	Modèle IA peu performant.	Règles expertes de démarrage ; réentraînement continu dès les premiers signalements.
Maquette non finalisée à temps	Retarde tout le dev.	Design system compressé ; priorisation des écrans du parcours critique.
Publication mobile (stores) lente	Retard du lancement.	Préparer le build et la soumission tôt ; distribution directe en repli.

6.3 Jalons clés

Jalon	Échéance
Maquette validée	Fin S1 — ven. 24 juil.
API d'authentification disponible	Fin S2 — ven. 31 juil.
Fin du développement (tous chantiers)	Fin S4 — ven. 14 août.
Lancement public V1	S5 — sem. du 17 août.
Gel du code	Fin S8 — ven. 11 sept.

Jalon	Échéance
Présentation du projet	S9 — sem. du 14 sept.

7 Import dans Jira (fichier CSV)

Le fichier KWISMO_Planification_Jira.csv accompagne ce document. Il contient toute la hiérarchie (Épics, Stories, Sous-tâches) avec assignés, sprints, estimations et dépendances, prêt à importer.

7.1 Colonnes du fichier

Colonne	Contenu
Issue Type	Epic, Story (task) ou Sub-task.
Issue Key	Identifiant lisible (ex. BACK-3).
Summary	Intitulé de l'élément.
Epic Name / Epic Link	Rattachement à l'épic.
Parent	Story parente d'une sous-tâche.
Assignee	Rôle assigné (à mapper vers un compte Jira).
Sprint	Sprint de rattachement (nom + dates).
Estimate (j)	Estimation en jours.
Depends On	Clés des éléments bloquants.
Component	Domaine (épic) pour le filtrage.

7.2 Marche à suivre

- Dans Jira : Paramètres du projet → Importer → CSV (ou Filtres → Importer des tickets).
- Charger le fichier CSV (encodage UTF-8, déjà géré).
- Mapper les colonnes : Issue Type, Summary, Epic Link, Parent, Sprint, Assignee, Estimate.
- Associer chaque rôle (Assignee) au compte réel du membre correspondant.
- Créer les liens « is blocked by » à partir de la colonne Depends On (manuellement ou via un module d'import avancé).

Mise à jour

Ce document Word et le CSV sont issus de la même source : ils restent cohérents.

Si vous modifiez la planification dans le Word et me le renvoyez, je régénère un CSV à jour correspondant.